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1. Inleiding

De N203 Krommenie is een drukke verkeersader met ongeveer 43.000 motorvoertuigen per etmaal.
Deze drukte zorgt voor overlast in de directe omgeving. In de iNHi* staat de N203 in de top 10 van
knelpunten voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast staat de N203 op plek 10 in de knelpunten
voor doorstroming wegverkeer. De omgeving kijkt al lange tijd uit naar een passende oplossing en
een verbetering van de lokale verkeerssituatie. Lange tijd werd de oplossing voor deze problematiek
gezocht in een andere verbinding tussen de A8 en de A9. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan
naar een mogelijk robuuste oplossing voor zo'n verbinding. Dit onderzoek naar de Verbinding A8-A9
is in mei 2025 afgerond. De eindconclusie van het onderzoek is dat, op basis van de
onderzoeksresultaten, de provincie niet verder gaat met plannen voor een alternatieve verbinding
tussen de A8 en de A9. De onderzochte verbindingen, inclusief het eerder gekozen
Golfbaanalternatief met het landschapsplan verbeteren de regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal niet of nauwelijks. Daarnaast zijn de stikstofeffecten
van de verbindingen zo groot, dat ze niet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen de huidige wet- en
regelgeving. Het onderzoek naar de Verbinding A8-A9 is gezamenlijk uitgevoerd met diverse
projectpartners (zoals diverse gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat).

Overzicht alternatieven Verbinding A8-A9
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Afbeelding 1: overzicht onderzochte alternatieven in onderzoek Robuuste oplossing Verbinding A8-A9.

In het onderzoek naar de robuuste oplossing voor een verbinding tussen de A8-A9 is ook gekeken
naar een alternatief langs de bestaande route van de N203 door Krommenie (zie alternatief 2). Het

LiNHi: investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur.
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bestaande alternatief van de N203 door Krommenie heeft nauwelijks effect op de regionale
bereikbaarheid en kent een uitdaging met betrekking tot de stikstof- en milieueffecten. Mogelijk
heeft een herinrichting van de N203 wel enig positief effect op de lokale bereikbaarheid en
leefbaarheid. Deze aanknopingspunten vormen de aanleiding om een variantenstudie voor de N203
Krommenie te starten.

Het doel van de variantenstudie is het beperken van de overlast van het verkeer en het verbeteren
van de lokale bereikbaarheid door een andere inrichting van de N203 in Krommenie. Met overlast
wordt bedoeld: geluidsbelasting, luchtkwaliteit, verkeersdruk en verkeersveiligheid. Met lokale
bereikbaarheid wordt bedoeld een goede afwikkeling van het verkeer binnen Krommenie en
Assendelft-Noord.

Het projectgebied voor de variantenstudie N203 Krommenie loopt van de kruising van Busch en Dam
tot de kruising met de N246, inclusief beide kruispunten (van hectometer 49,7 tot en met
hectometer 52,7). Binnen het projectgebied worden alle aansluitingen op de N203 meegenomen,
inclusief de aantakkende wegen en het stationsgebied in Krommenie. In de onderstaande afbeelding
is het projectgebied weergegeven. De grens is niet hard daar waar het gaat om de aantakkende
wegen.

Afbeelding 2: Overzichtstekening projectgebied

Eerdere participatie

Verbinding A8-A9

Bij het project Verbinding A8-A9 is veel participatie toegepast. De projectpartners Vervoerregio
Amsterdam (VRA) en gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn intensief
betrokken geweest. Daarnaast hebben Rijkswaterstaat (RWS), Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een adviserende rol gehad.
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In aanloop naar een keuze voor een voorkeursalternatief is gewerkt met een Klankbordgroep. In deze
groep zaten vertegenwoordigers van (bewoners)organisaties. Zij hebben meegedacht over de
resultaten van de onderzoeken en de keuze voor een voorkeursalternatief.

Na de keuze voor een voorkeursalternatief (Golfbaanalternatief) is (behalve de projectpartners, RWS,
HHNK en RCE) de omgeving alleen geinformeerd over de stand van zaken. Dan gaat het bijvoorbeeld
over het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 en het onderzoek naar een
Robuuste oplossing.

Kortetermijnmaatregelen Krommenie

Na de keuze voor een Voorkeursalternatief is een apart traject opgestart voor
kortetermijnmaatregelen langs de N203 in Krommenie (N203-16). Bij het opstellen van dat
programma is gebruik gemaakt van een online tool waar eenieder kon aangeven welke knelpunten
werden ervaren en welke oplossingen men voor ogen zag. Daarnaast zijn de ontwerpen van het
stationsgebied Krommenie-Assendelft voorgelegd aan de omgeving via een online platform. Daaruit
is uiteindelijk een keuze gemaakt voor een voorkeursontwerp van het stationsgebied.

Belangen

Uit de eerdere participatie is naar voren gekomen dat de inwoners rond de N203 in Krommenie
voorstander zijn van een Verbinding A8-A9 om zo de overlast van het verkeer in Krommenie op te
lossen. Daar staat tegenover dat inwoners van de wijk Broekpolder in Beverwijk / Heemskerk tegen
een Verbinding A8-A9 zijn. Zij vrezen voor meer geluidsoverlast door de aansluiting van de A8-A9 op
de A9 naast hun wijk. Tijdens een werkbezoek tijdens het onderzoek naar een robuuste oplossing
schaarden inwoners van de nieuwe wijk Kreekrijk zich achter dit standpunt.

Een aantal organisaties die opkomen voor natuur en landschap, waaronder Landschap Noord-
Holland, Stichting OerlJ, buurtcomité Busch en Dam en de Heemskerkse golfclub hebben zich tegen
de komst van de A8-A9 verenigd. Zij zijn tijdens het opstellen van het Landschapsplan met een
alternatief plan gekomen zonder een verbindingsweg tussen de A8 en A9.

Alle inbreng uit eerdere participatie is gewogen en waar het kon een plek gekregen in de
alternatieven en varianten zoals die tot nu toe zijn uitgewerkt en onderzocht. In de variantenstudie
N203 Krommenie wordt een variant opgenomen die tijdens een informatiebijeenkomst over de
resultaten Verbinding A8-A9 en in gesprekken met andere stakeholders naar voren is gekomen: de
2x1 rijstrook.
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2. Doel participatieproces

De provincie Noord-Holland betrekt inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden (belanghebbenden) bij het maken en uitvoeren van beleid en andere besluitvorming
omdat kennis en ervaring van hun leefomgeving zorgen voor betere resultaten.

Het doel van het participatieproces tijdens de variantenstudie is de omgeving informeren en begrip
creéren bij de omgeving voor de keuzes die gemaakt worden tijdens deze studie. Er wordt getoetst in
hoeverre de varianten op draagvlak en begrip vanuit de omgeving kunnen rekenen. Uiteindelijk moet
dat leiden tot een gedragen voorkeursvariant om de overlast van het verkeer op de N203 in
Krommenie te beperken.
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3. Kaders en randvoorwaarden

3.1 Participatieonderwerpen

De resultaten uit het onderzoek naar een robuuste oplossing voor de Verbinding A8-A9 vormen de
basis van de variantenstudie. Het gaat om alternatief 2: een verdiepte ligging van het doorgaande
verkeer. Daarnaast worden andere, minder ingrijpende, varianten onderzocht.

De volgende onderwerpen worden op onderstaande wijze besproken met de belanghebbenden:
- Schetsontwerpen
o Door een advies- en ingenieursbureau worden schetsontwerpen gemaakt van een aantal
varianten. De gemeente Zaanstad wordt nauw betrokken bij het opstellen van de
schetsontwerpen omdat het areaal van gemeente Zaanstad wordt geraakt. Daarnaast
biedt het de mogelijkheid voor de gemeente om eigen wensen en ideeén mee te geven.
- Draagvlak schetsontwerpen
o De uitgewerkte schetsontwerpen en het afwegingskader worden besproken in de
Klankbordgroep. De omgeving wordt door middel van een meningpeiling gevraagd
wat hun mening is, bijvoorbeeld door plussen en minnen aan de varianten toe te
kennen. Op die manier ontstaat een beeld van de mate van draagvlak voor bepaalde
varianten. Tijdens een brede bijeenkomst zullen alle belanghebbenden de
gelegenheid krijgen kennis te nemen van het totale proces en de afwegingen.

3.2 Kaders voor participatie vanuit provincie

De provincie zorgt ervoor dat zij voldoet aan de uitgangspunten voor participatie bij alle participatie
die Noord-Holland mogelijk maakt. Daarbij is het belangrijk om te melden dat inbreng niet altijd
overgenomen wordt.

De varianten worden getoetst aan een beoordelingskader. In dat beoordelingskader is de relevante
wet- en regelgeving opgenomen, waaronder die uit de Omgevingsverordening. De varianten worden
beoordeeld in hoeverre zij effect hebben op de verschillende thema’s uit de wet- en regelgeving en
in hoeverre de varianten een bijdrage leveren aan het doel van het poject.

Er is geen budget vastgesteld waarbinnen de uiteindelijke oplossing gerealiseerd wordt. Van
alternatief 2 uit het onderzoek naar een robuuste oplossing voor de Verbinding A8-A9 is een raming
beschikbaar. Deze raming komt uit op circa € 205 miljoen investeringskosten (peildatum oktober
2024). Er zijn geen harde financiéle kaders waaraan de varianten worden getoetst. Wel moet de
oplossing een bijdrage leveren aan de opgave om de overlast te beperken. Op basis van expertise
wordt getoetst of de investering het waard is of niet. Uiteindelijk nemen GS een besluit over de
verdere uitwerking van de voorkeursvariant.
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4. Doelgroepen / stakeholders

Voor het Participatieplan is een stakeholderanalyse gemaakt. De stakeholders zijn grofweg onder te
verdelen in drie groepen:

1. (oud-)Projectpartners en (semi)overheden;

2. Brede omgeving: inwoners Krommenie en Assendelft;

3. Vertegenwoordigers van belangen(groepen).

Adviesgroep

Vanuit de provincie en de gemeente Zaanstad worden experts ingezet om de verschillende varianten
te beoordelen en te toetsen aan de beleidskaders. Dit doen zij samen met het adviesbureau, die de
inhoud en het proces begeleid. De experts hebben zitting in een Adviesgroep. Naast de experts van
de provincie en gemeenten worden ook experts van bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en
NS/ProRail geconsulteerd. Dit gebeurt aan de hand van 1-op-1 gesprekken.

Brede omgeving

Een grote groep belanghebbenden zijn de inwoners van Krommenie en Assendelft langs de N203.
Het is niet wenselijk om deze groep individueel te benaderen. Daarom wordt de brede omgeving op
de hoogte gehouden van het proces en de tussentijdse resultaten van de variantenstudie via de
projectpagina van de Provincie Noord-Holland, nieuwsbrieven en social media. Daarnaast is het
mogelijk meningen te peilen over de ontwerpen van de varianten aan de hand van een enquéte /
peiling.

Klankbordgroep met vertegenwoordigers belangen(groepen)

In de omgeving van de N203 in Krommenie is een aantal belangengroepen actief. Zo hebben
buurtcomité Busch en Dam en de ANWB zich al gemeld om mee te denken in de variantenstudie.
Daarnaast is een bewonersgroep in Krommenie actief. Een afvaardiging van deze en andere
belangengroepen worden tweemaal rechtstreeks betrokken (klankbordgroep). Tijdens de eerste
sessie worden de ontwerpen van de varianten toegelicht en besproken. Men kan dan een eerste
oordeel geven. In een tweede sessie wordt de beoordeling van de varianten en het advies van het
bureau besproken. Hierdoor worden de belangengroepen goed meegenomen in het proces en
worden ze uitgenodigd om mee te denken.
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5. Participatievormen

In onderstaande tabel is het participatieniveau per doelgroep weergegeven.

Doelgroep Participatieniveau
1. Gemeente Zaanstad Meebeslissen

2. Adviesgroep (m.u.v. gem. Zaanstad) Meedenken

3. Belangen(groepen) Meedenken

4. Brede omgeving Meedenken

In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de participatie per stap in het proces.
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6. Werkvormen

Projectpagina

Op de projectpagina van Provincie Noord-Holland wordt de brede omgeving geinformeerd over het
verloop van de variantenstudie. De te onderzoeken varianten worden gedeeld, evenals de resultaten
van de beoordeling en uiteindelijk de gekozen voorkeursvariant. We kiezen daarbij voor zo veel
mogelijk transparantie. Ondersteunend aan de projectpagina wordt gebruik gemaakt van de overige
communicatiekanalen van de provincie, gemeentelijke communicatiekanalen en lokale kranten.

Adviesgroep
De Adviesgroep buigt zich over de verschillende varianten. Zij vullen die waar nodig aan en

beoordelen samen met het adviesbureau welke variant uiteindelijk de voorkeur heeft. Zijn de
varianten haalbaar en realistisch? Ligt er een goede afweging? Het adviesbureau verwerkt de inbreng
van de Adviesgroep in een rapportage.

Klankbordgroepsessies

Er worden twee sessies georganiseerd met de vertegenwoordigers van belangen(groepen) uit de
klankbordgroep. In de eerste sessie worden de varianten en de ontwerpen besproken. In de tweede
sessie wordt de beoordeling van de varianten besproken.

Informatieavond

Tijdens een informatieavond wordt de voorkeursvariant gepresenteerd aan de brede omgeving en
kan men vragen stellen en een mening geven. Op die manier wordt duidelijk of er sprake is van
draagvlak voor de voorkeursvariant. De informatieavond vindt plaats voordat de Voorkeursvariant
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Zo wordt geborgd dat de uitkomsten
van participatie worden meegewogen in de besluitvorming.

6.1 Stap 1: Varianten presenteren

Participatievorm: meedenken (Adviesgroep en Klankbordgroep) en meeweten (brede omgeving)

Werkvorm:
e Fysieke bijeenkomst Adviesgroep (eerste kwartaal 2026);
e Fysieke bijeenkomst Klankbordgroep (eerste kwartaal 2026);
e De brede omgeving wordt via 0.a. de projectpagina van Provincie Noord-Holland op de
hoogte gesteld van de varianten die onderzocht worden.
Resultaat:
Kennis van de varianten die onderzocht worden bij Adviesgroep, Klankbordgroep en brede omgeving
en eerste idee over draagvlak voor de varianten.
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6.2 Stap 2: Toetsing varianten

Participatievorm: meedenken

Werkvorm:
e Fysieke bijeenkomst Adviesgroep (tweede kwartaal 2026);
e Fysieke bijeenkomst Klankbordgroep (tweede kwartaal 2026);
De brede omgeving wordt o.a. via de projectpagina van Provincie Noord-Holland op de hoogte
gesteld van de beoordeling van de varianten. Daarnaast wordt de mening gepeild.
Resultaat:
Inzicht in het draagvlak voor de varianten.

6.3 Stap 3: Presentatie en toelichting voorkeursvariant

Participatievorm: meeweten

Werkvorm:
e Fysieke bijeenkomst Adviesgroep (derde kwartaal 2026);
e Informatieavond voor de brede omgeving en klankbordgroep (derde kwartaal 2026).
Resultaat:
- Inzicht voor de brede omgeving in het totale proces van het komen tot de voorkeursvariant
en het vervolgproces na de variantenstudie.
- Inzicht in draagvlak voor de gekozen voorkeursvariant.
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7. Resultaten en verankering

De op voorhand gepresenteerde varianten worden in samenspraak geoptimaliseerd. Deze Varianten
worden beoordeeld aan de hand van een Beoordelingskader. Door deze beoordelingsmethodiek

wordt herleidbaar waarom een variant afvalt of wordt uitgewerkt. Daarmee wordt het advies over de
Voorkeursvariant opgesteld. De inbreng resulteert uiteindelijk in een Voorkeursvariant om de

overlast van het verkeer te beperken en een betere lokale bereikbaarheid door een andere inrichting
van de N203 in Krommenie. In een Notitie Voorkeursvariant wordt beschreven hoe dit tot stand is
gekomen.

De documenten worden gedeeld via de projectpagina op de website www.noord-holland.nl.

Voor de besluitvorming worden de resultaten samengevat in een Notitie Voorkeursvariant met een

samenvatting van de participatie (wat er op welk moment is ingezet, wat het heeft opgeleverd en de
KES inclusief honorering). Deze notitie bevat alle afwegingen om een besluit te kunnen nemen over
de voorkeursvariant met maatregelen om de overlast van het verkeer op de N203 in Krommenie te
beperken. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het vervolg na de
variantenstudie na consultatie van de Stuurgroep.

8. Communicatie

Communicatie tijdens de variantenstudie, niet alleen tijdens de participatie, is van groot belang. Een
belangrijk uitgangspunt dat in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 is beschreven, is dat belanghebbenden
tijdens elke stap van het proces op de hoogte worden gehouden. De projectpagina en
nieuwsberichten bieden mogelijkheden om tussentijdse resultaten te laten zien. Dat geldt ook voor
de digitale nieuwsbrief waarop belangstellenden zich kunnen abonneren. Door in de communicatie
transparant te zijn over het proces en de uitkomsten daarvan wordt inzichtelijk gemaakt waarom
bepaalde ontwerpkeuzes zijn gemaakt en welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast
is het projectteam te bereiken via een centraal mailadres N203-Krommenie@noord-holland.nl.

11


http://www.noord-holland.nl/

Variantenstudie N203 Krommenie | Participatieplan

9. Organisatie

Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. De projectgroep bestaat uit de
projectmanager, projectsecretaris, omgevingsmanager en communicatieadviseur. Daarnaast is er een
schil aan adviseurs beschikbaar om het project te ondersteunen en voorzien van adviezen.

Voor elke rol geldt dat zij een betrokkenheid hebben bij de uitvoering van het Participatieplan. Het
eerste aanspreekpunt is de Omgevingsmanager. In onderstaande tabel zijn de
verantwoordelijkheden per rol weergegeven.

Rol ‘ Verantwoordelijkheid Taken
Projectmanager Eindverantwoordelijk Zorgen dat iedereen zijn of haar rol goed
kan uitoefenen.

Projectsecretaris Inhoudelijk verantwoordelijk | Zorgen voor de voorbereidingen van
informatieavonden en
keukentafelgesprekken. Zorgen dat de
vragen beantwoord worden en de
opmerkingen geborgd zijn.

Omgevingsmanager Eerste aanspreekpunt Aansturing van het complete
participatieproces. Eerste aanspreekpunt
voor de stakeholders. Borgen van de
inbreng van de stakeholders.

Communicatieadviseur | Communicatief Het borgen van heldere en duidelijke
verantwoordelijk communicatie intern en naar buiten met
in het communicatieplan benoemde

middelen.

10.Vervolg

Het resultaat van de variantenstudie is een Voorkeursvariant op schetsniveau. Gedeputeerde Staten
besluiten of de Voorkeursvariant verder wordt uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp (VO). De uitwerking
tot VO duurt naar verwachting een half jaar. Tijdens de variantenstudie kunnen maatregelen naar
voren komen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Afhankelijk van de impact van de voorkeursvariant wordt bepaald wat de doorlooptijd is tot en met

realisatie. Op zijn vroegst wordt de realisatie gestart na het afronden van de werkzaamheden aan de
Bruggen Krommenie (verwachting medio 2030).

12



Variantenstudie N203 Krommenie | Participatieplan

11.Evaluatie

Na afloop van het onderzoek vindt evaluatie plaats, ook van het participatieproces. De evaluatie
wordt zowel intern als extern met de gemeente gedaan. De verdere invulling van de evaluatie is
nader te bepalen.
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